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COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA  MUNICIPALE  
 

N. 33   
del Registro     
 
Data 04/05/2021  

  
 
OGGETTO: 
 
 

 Lavori di regimazione idraulica nell’abitato 
di Fratte – Atto di indirizzo – Approvazione 
perizia di variante - 
CUP:G52J18000040001– CIG: 8416886A0C.  

  
L’anno duemilaventuno addì quattro del mese di maggio alle ore 9.00               

nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è 
riunita nelle persone seguenti: 

                                                                                    Presenti                  Assenti 
     Ciucci Bruno                   - Sindaco                            X 
     Formoso Francesco         -   Vicesindaco                   X                                                                      
     Morelli Paolo                  -  Assessore                        X                                       
      
                                                                                                                                                                 
 con l’assistenza del Vice Segretario comunale dott.ssa Maria Silvia Bartolacci    

 
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 
18/08/2000; 
  Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l’allegata proposta di atto deliberativo. 
 
Inoltre, stante l’estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
   
 

 

   

PROPOSTA di DELIBERAZIONE   
 

 
 
 Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Tecnico ha elaborato la seguente 

proposta di deliberazione: “Lavori di regimazione idraulica nell’abitato di Fratte – Atto di 
indirizzo – Approvazione perizia di variante - CUP:G52J18000040001– CIG: 8416886A0C”. 

 
      Premesso che: 
- il Comune di Sassofeltrio ha trasmesso al Ministero dell’Interno, istanza di contributo entro il 
termine perentorio del 15 settembre 2019, come stabilito dal comma 140 dell’articolo 1 della 
legge 145 del 2018, al fine dell’assegnazione del contributo per l’anno 2020; 

- con Decreto del 30 dicembre 2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
del Ministero dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria dello Stato 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stati assegnati dei  contributi stanziati ai 
Comuni per la messa in sicurezza del territorio; 

nell’allegato 3) del suddetto Decreto del 30/12/2019, vengono attribuiti al Comune di 
Sassofeltrio un contributo pari ad € 357.000,00 relativo all’intervento di “Regimazione idraulica 
nell’abitato di Fratte” 
 

             Vista la determina n. 12 del 04.02.2020 con la quale si è proceduto ad affidare all’ Architetto 
Leonardo Morri, Fratte di Sassofeltrio C.so Europa 131 iscritto all’Ordine degli Architetti di 
Rimini con il n. 733 C.F. MRR LRD 71R09 H294M l’incarico finalizzato alla 
“PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  RELATIVI AL PROGETTO DEI LAVORI DI 
REGIMAZIONE IDRAULICA NELL’ABITATO DI FRATTE” per un importo complessivo pari 
ad € 36.033,92 ovvero € 28.400,00 escluso iva e contributi ed ad impegnare la somma sul cap. 
cap. 2834/4 di bilancio 2019-2021 annualità 2020; 

 
             Vista la determina n. 13 del 04.02.20202 con la quale si è proceduto ad affidare al Geologo 

Dott. Ciacci Paolo, con studio in Fratte di Sassofeltrio C.so Europa 131 iscritto all’Ordine dei 
Geologi delle Marche con il n. 687 C.F. CCC PLA 69T24 H294G  e P.IVA 01351120413 
l’incarico finalizzato alla redazione “RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA, E IDRAULICA  DI 
SUPPORTO AL PROGETTO DEI LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA 
NELL’ABITATO DI FRATTE” per un importo complessivo pari ad € 6.470,88 ovvero € 5.100,00 
escluso iva e contributi ed ad impegnare la somma sul cap. 2834/4 di bilancio 2019-2021 
annualità 2020; 
 
      Visto che: 
- con delibera di G.M. n. 60 del 31/08/2020 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di 
“Regimazione idraulica nell’abitato di Fratte”– CUP:G52J18000040001 dell’ importo 
complessivo pari a € 357.000,00 di cui € 272.506,77 per lavori a misura, comprensivi di € 
13.613,81 per oneri di sicurezza diretta di cui al D.Lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso ed € 
84.493,23 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;  
 



      
   
 

 

   

 - a seguito di gara di procedura negoziata i lavori sono stati affidati  con determinazione 

N.177 DEL 30/09/2020 alla ditta IMPRESA CANGHIARI COSTRUZIONI SRL P.IVA 

00658420419 Via dell'Artigianato n. 7, 61010 Monte Grimano Terme (PU),  per un importo 

complessivo di euro 254.961,59, al netto del ribasso offerto ed accettato del 6,777%, comprensivo 

di euro 13.613,81 per oneri della sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di 

legge;  

           Visto il contratto del 30.11.2020, Rep. 347/2020 Registrato ad Urbino con Serie 1T 
Numero 2215 del 16/12/2020 e preso atto che i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 
12/10/201 come da verbale agli atti d’ufficio; 
 
 Dato atto che l’opera è finanziata con contributo di € 357.000,00 dallo Stato, giusto con 
Decreto del 30 dicembre 2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
Ministero dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria dello Stato del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
 Accertato che durante l’esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di prevedere alcune 
lavorazioni sostitutive/integrative volte al miglioramento dell’opera da realizzare e dovute a 
situazioni impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto. I lavori 
riguardano:  
la modifica della tipologia del materiale di un piccolo tratto di condotta prevista (in PVC piuttosto 
che in calcestruzzo come previsto originariamente); 
la realizzazione in opera del pozzetto finale di collegamento con la scogliera (N); 
la realizzazione di recinzioni con il fine di evitare l’accesso all’opera ai non addetti alla 
manutenzione; 
la realizzazione di tratti aggiuntivi di tappeto di usura per l’intera carreggiata sui tratti di C.so 
Europa e via Verdi previsti dall’intervento. 
La minor spesa per eseguire i lavori sopra citati è stata ricavata principalmente dal minor peso dei 
massi ciclopici e dal mancato onere per la sistemazione del terreno proveniente dagli scavi in 
quanto eseguito direttamente dal proprietario del fondo, opere non valutabili in fase di 
progettazione esecutiva ed infine piccole variazioni nelle quantità il tutto nell’ottica migliorativa 
della realizzazione dell’opera. In fase esecutiva, si è reso, altresì, necessario un contributo tecnico  
indicato nel quadro economico con la rimodulazione delle spese tecniche con le somme degli 
imprevisti.  
 
 Dato atto che la variante in corso d’opera in argomento è riconducibile all’ipotesi prevista 
dall’art. 149 c.2  del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., in quanto trattasi di fatti verificatesi in 
corso d’opera ed imprevedibili nella fase progettuale e per adeguare l’impostazione progettuale 
per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento, e conforme al 
disposto dell’art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016; 
 
 Vista la perizia di variante in corso d’opera, presentata in data 28.04.2021 prot. n. 2091, 
predisposta dal direttore dei lavori Arch. Leonardo Morri, che si compone dei seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica; 
 Computo metrico estimativo di variante; 



      
   
 

 

   

 Elenco prezzi; 
 Quadro comparativo dei lavori; 
 Comparazione dei quadri  economici; 
 Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; 
 Piano di manutenzione 
 Elaborati grafici architettonici: 

o Tav. 1: Planimetria di Variante. 
o Tav. 2: Profili di Variante. 
o Tav. 3: Particolari costruttivi. 

 Elaborati strutturali: 
o Tav. 1s: Modifiche(modificate dimensione pozzetti I e M – Modificato pozzetto N) 

 

A – IMPORTO LAVORI           € 272.506,77  

1) Oneri sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a 
ribasso) 

           €   13.837,98 
 

 

2) Incidenza costo del personale              €   61.491,39  

3) A detrarre il ribasso d’asta del 19,578%  
 €   17.529,98 
 

            €   17.529,98  

IMPORTO NETTO LAVORI               € 254.976,79 
 

         € 254.976,79 

B – SOMME A DISPOSIZIONE             € 84.493,23 

1) IVA 10% sui lavori                € 27.250,68  

2) Incentivi (comprensivo oneri)ai sensi D.Lgs 50/2016                €   2.616,06  

3) Progettazione esecutiva comprensiva di rilievi 
topografici di dettaglio, piani quotati e sezioni, 
direzioni lavori, coordinamento di sicurezza, 
contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione, il 
tutto comprensivo di spese generali 

               € 28.400,00  

4) Relazione geologica comprensiva di verifiche 
idrauliche 

               €   5.100,00  

5) Iva e oneri previdenziali su B3, B4                €   9.004,80  

6) Indagini ambientali, analisi di laboratorio per verifiche 
terreno da sbancare, compreso IVA 

               €   2.879,20  

7) Controllo archeologico durante le fasi di lavoro, 
compreso IVA 

               €   1.220,00  

8) Frazionamenti terreni compresi oneri previdenziali e 
spese presentazione all’Ufficio Territorio 

               €   1.822,50  

9) Spese per atto notarile                €   1.302,00  

10) Spese per esecuzione gara d’appalto (0,45% importo 
lavori) 

               €   1226,28  

11) Spese tecniche per contributo fase esecutiva                 €    528,48  

12)  Imprevisti (verifiche tecniche sottoservizi) etc                €   3.143,23   



      
   
 

 

   

13) Economie liberate con il ribasso   
  

               € 17.529,98                € 17.529,98 

TOTALE LAVORO               € 357.000,00 

Che la perizia non determina aumento della spesa complessiva prevista per la realizzazione 
dell'opera, assicurandosi il finanziamento dei lavori aggiuntivi con l'utilizzo in parte dell'importo 
dei lavori in economia nelle somme a disposizione e con modifica delle singole voci delle 
categorie delle lavorazioni; 

Che permangono immutate le modalità realizzative dell'intervento, anzi viene migliorata 
l’opera e la sua funzionalità; 

Visto il D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.; 
 Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

PROPONE 
1) Di approvare la perizia di variante in corso d'opera –atto di indirizzo- dei lavori di 

Regimazione idraulica nell’abitato di Fratte, come predisposta dal Direttore dei Lavori 
Arch. Leonardo Morri, per un importo complessivo di € 357.000,00; 

2) Di dare atto che tale variante non comporta la necessità di ulteriore spesa, assicurandosi il 
finanziamento dei lavori aggiuntivi con l'utilizzo in parte dell'importo dei lavori in 
economia nelle somme a disposizione ed in parte con modifiche di alcune categorie delle 
lavorazioni, e che non altera la sostanza del progetto; 

3) Di imputare e liquidare la relativa spesa complessiva di € 357.000,00 al Cap. 2834/4 Bilancio 
esercizio 2020; 

4) Di dotare l’atto della formula di immediata esecutività. 
 

  
                                                            ************************ 

  
 


