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Determinazione n. 110 del 09/09/2016 
Oggetto:  LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI MOVIMENTI FRANOSI CARTOGRAFATI NEL 

PAI (SCHEDA N. 38: SASSOFELTRIO – CAPOLUOGO PS267028 E PS267029) CHE 
INTERESSANO LE MURA DI CINTA, LA STRADA DI INGRESSO PRINCIPALE ED 
ALCUNI EDIFICI DEL CENTRO STORICO DI SASSOFELTRIO. LIQUIDAZIONE 
COMPENSI PER COLLAUDO STATICO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
           Vista la Deliberazione di G.C. n° 43 del 07/06/2014, con la quale si è provveduto ad 
approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 900.000,00 di 
cui € 663.250,00 per lavori (€ 573.500,73 per lavori a misura, € 78.192,41 per lavori a corpo, € 
27.405,22 per oneri di sicurezza ed € 142.428,36 per costi della manodopera) ed € 236.750,00 per 
somme a disposizione dell’amministrazione; 

 
 Vista la propria determinazione n. 74 del 18/06/14 con la quale è stato stabilito di appaltare 

i predetti lavori mediante procedura negoziata previa gara ufficiosa ai sensi dell’art. 122, comma 7, 
del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il criterio del prezzo 
più basso inferiore a quello posto a base di gara mediante offerta a prezzi unitari; 

 
Vista la propria determinazione n. 111 del 26/09/2014, rettificata con determinazione n. 151 

del 22/11/2014, con la quale i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta F.lli Ottaviani di 
Ottaviani Adriano e Carlo S.n.c. con sede in Montegrimano Terme (PU), via Ornaccia n. 7, Partita 
Iva 01266020419 per l’importo ad € 610.123,85 (diconsi euro seicentodiecimilacentoventitre/85) di 
cui € 440.290,27 per lavori, derivante dall’applicazione del ribasso del 10,767% sull’importo netto 
posto a base di gara di € 493.416,42, € 11.556,86 per oneri di sicurezza speciali non soggetti a 
ribasso d’asta, € 15.848,36 per oneri di sicurezza diretta compresi nei prezzi unitari e non soggetti 
a ribasso d’asta ed € 142.428,36 per costi della mano d’opera non soggetti a ribasso d’asta; 

 
Visto il contratto Rep. n. 344 del 05.11.2014, registrato ad Urbino in data 17/11/2014 al n. 

62383 e preso atto che i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 04/10/14 come da verbale 
agli atti d’ufficio; 

 
Vista la propria precedente determinazione n. 162 del 13/12/2014, con la quale è stato 

approvato e liquidato il 1° S.A.L. redatto dalla D.L. ing. Marco Bianchi, geol. Edo Bianchi e geom. 
Andrea Pula e il relativo certificato di pagamento n. 1 sottoscritto dal Responsabile del 
Procedimento in data 10/12/14, per un importo di € 100.000,00 oltre IVA 10% per €10.000,00 per 
un totale così di € 110.000,00; 

 
Vista la delibera della G.M. n. 27 del 16/06/2015, con la quale è stata approvata, ai sensi 

dell’art. 161, comma 9, D.P.R. 207/10, la variante dei lavori in oggetto, composta dagli elaborati ed 
avente il quadro economico indicati in quella deliberazione; 

 
Vista la propria precedente determinazione n. 70 del 20/06/2015, con la quale è stato 

approvato e liquidato il 2° S.A.L. redatto dalla D.L. ing. Marco Bianchi, geol. Edo Bianchi e geom. 
Andrea Pula e il relativo certificato di pagamento n. 2 sottoscritto dal Responsabile del 
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Procedimento in data 20/05/15, per un importo di € 249.800,00 oltre IVA 10% per € 24.980,00 per 
un totale così di € 274.780,00; 

 
Vista la propria precedente determinazione n. 132 del 12/12/2015, con la quale è stato 

approvato e liquidato il 3° S.A.L. redatto dalla D.L. ing. Marco Bianchi, geol. Edo Bianchi e geom. 
Andrea Pula e il relativo certificato di pagamento n. 3 sottoscritto dal Responsabile del 
Procedimento in data 22/09/15, per un importo di € 208.700,00 oltre IVA 10% per € 20.870,00 per 
un totale così di € 229.570,00; 

 
Vista la propria precedente determinazione n. 88 del 18/07/2016, con la quale è stato 

approvato e liquidato il 4° ed ultimo S.A.L. redatti dalla D.L. ing. Marco Bianchi, geol. Edo Bianchi 
e geom. Andrea Pula e il relativo certificato di pagamento n. 4 sottoscritto dal Responsabile del 
Procedimento in data 31/05/16, per un importo di € 123.471,30 oltre IVA 10% per € 12.347,13 per 
un totale così di € 135.818,43; 

 
Vista la propria precedente determinazione n. 9 del 04/02/15, con la quale è stato affidato 

all’ing. Alberto Vanni di Rimini il servizio professionale per l’esecuzione del collaudo statico delle 
opere in c.a. e struttura metallica dell’intervento in oggetto, dietro il compenso di € 4.359,33 oltre 
CNPAIA 4% ed IVA 22%, per un totale, così, di € 5.531,12 con copertura nell’ambito del quadro 
economico del progetto esecutivo dell’intervento; 

 
Vista la delibera della G.M. n. 53 del 13/08/16, con la quale è stata approvata la variante di 

assestamento del quadro economico dei lavori in oggetto, come da allegato a quella deliberazione; 
 
Preso atto che sia nel quadro economico originario che nel nuovo quadro economico 

assestato è compresa la somma di € 7.000,00 per collaudi, frazionamenti e variazioni catastali; 
 
Dato atto che il collaudo statico in argomento è stato depositato presso il Servizio 4.4 

Ufficio Sismico di Pesaro della Provincia di Pesaro e Urbino in data 11/08/16; 
 
Vista la fattura n. 1/E del 07/09/16, emessa dall’ing. Alberto Vanni di Rimini dell’importo di € 

4.359,33 oltre CNPAIA 4% per € 174,37 IVA 22% per € 997,41 per un totale così di € 5.531,12; 
 
Dato atto che le somme per il servizio tecnico in oggetto sono disponibili al Cap. 2854/5 

imp. 84/2014 del B.P. corrente esercizio; 
 

DETERMINA 
 

1.  di liquidare all’ing. Alberto Vanni di Rimini la somma di € 4.359,33 oltre CNPAIA 4% per € 
174,37 IVA 22% per € 997,41 per un totale così di € 5.531,12 a saldo della sua fattura n. 1/E 
del 07/09/16 relativa al collaudo statico dei lavori in oggetto; 

 
2.  di dare atto che la somma di € 5.531,12 è disponibile sul Cap. 2854/5 imp. 84/2014 del B.P. 

corrente esercizio. 
 
 


